

Quadro Economico	Quadro economico PFTE	importi contrattuali	Quadro economico VARIANTE	SCOSTAMENTO
Lavori categoria prevalente (specificare)	2.787.979,55 €	2.077.881,16 €	2.108.866,16 €	30.985,00 €
Categoria scorporabile (specificare)				
oneri per la sicurezza	79.000,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €	0,00 €
A. Totale lavori	2.866.979,55 €	2.156.881,16 €	2.187.866,16 €	30.985,00 €
Somme a disposizione				
Spese tecniche per PTFE	133.025,48 €	133.025,48 €	133.025,48 €	0,00 €
Spese tecniche progettazione esecutiva con coordinamento sicurezza in fase di progettazione	66.376,54 €	49.470,44 €	49.470,44 €	0,00 €
Spese tecniche per Direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	146.200,10 €	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza per perizia di variante e suppletiva			4.697,17 €	4.697,17 €
Spese geologiche	3.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Collaudo statico strutture, Collaudo tecnico funzionale degli impianti	22.355,01 €	22.355,01 €	22.355,01 €	0,00 €
Contributi specialistici , accatastamento, contributo integrativo su spese tecniche e frazionamento area cabina	21.449,80 €	20.855,10 €	20.855,10 €	0,00 €
Connessione elettrica (70 euro/kw di potenza richiesta pari a 1000 Kw	70.000,00 €	70.000,00 €	151.153,82 €	81.153,82 €
Accordi bonari, imprevisti, accantonamenti revisione prezzi	380.843,90 €	395.698,70 €	278.862,71 €	-116.835,99 €
Ribasso d'asta	0,00 €	727.004,49 €	727.004,49 €	0,00 €
B. totale somme a disposizione	€ 843.310,83	€ 1.553.409,22	€ 1.522.424,22	-30.985,00 €
TOTALE PROGETTO	€ 3.710.290,38	€ 3.710.290,38	€ 3.710.290,38	